

2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局

项目名称	东莞市全程电子化登记管理系统与市一体化政务服务平台对接
项目主管部门	东莞市市场监督管理局
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：绩效自评结果应用情况有待进一步加强。 3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 市级财政年初预算金额(0.00)万元，调整后预算金额(176.70)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(165.96)万元，年初预算执行率为(0.00)%，调整后预算执行率为(93.92)%。 2. 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☒ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据单位自评信息显示，已完成全程电子化登记管理系统与“东莞市一体化政务服务平台”的对接、与“市一体化平台”电子档案的对接、全程电子化内网审批系统与“东莞市一体化政务服务平台”的对接、全程电子化企业基础库与“东莞市一体化政务服务平台”的对接、名称自主申报系统与“东莞市一体化政务服务平台”的对接以及对接系统的改造、预警报警等功能内容。在合同期间，通过日常维护，系统未出现运行问题。系统开发时间及时。

	3. 效果方面: 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☒ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况: 根据单位自评信息显示, 实现全业务的网上申请、网上预审, 线下窗口提交或快递提交, 持续提供政策、规范、法规最新最全的相关数据, 实现提供在线业务24小时的申办, 基本实现预期效益目标。存在问题: 应对使用对象进行满意度调查。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	建议你单位做好绩效自评结果应用, 针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实, 切实改进项目绩效管理。
备注: 市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见, 评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。	

编制日期: 2020年09月22日